

В соответствии с формой 3-г приложения 2 к приказу ФСТ России от 19.04.2011 № 159-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2025 году \*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Проект 1,</b> в том числе:	08.21	06.25	10 637 182	2 042 314	11 684 290	995 205	10 637 182		
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	<b>Проект 2,</b> в том числе:	01.25	06.25	782 124	1 171 099	1 171 099	782 124	782 124		
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

Проект 1: "Петербургский нефтяной терминал. Строительство (в т.ч. на месте сносимых объектов капитального строительства) на земельных участках по адресам: г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139; г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.32, лит. Я; г. Санкт-Петербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной район», Этап строительства 1.

Проект 2: "Прочие проекты реконструкций и тех.первооружений в соответствии с утв.бюджетом на 2025"